
Stockholm 2011-02-03

Kvarnbadet, Vallentuna
Preleminär budgetsammanställning Bta=212 m2 Dat: 2011-01-26 Rev: 2011-02-03

Totalsammanställning Modulbyggnation

Pos Kontoslag Delsummor (kr) Prel Summa Budget (kr)

1 Byggherrekostnader
1.1 Projektledning
1.2 Projekteringsledning Ändring 400 000 kr
1.3 Byggledning
1.4 Kvalitetsansvarig / Kontrollansvarig enl PBL 25 000 kr
1.5 Bygglovsavgift 20 000 kr

Hyra bodar (maj-aug) inkl mont m VA och El + etabl/avetabl. (Utgår) 0 kr 445 000 kr

2 Projektering
2.1 Arkitekt
2.2 Konstruktör
2.3 VS-projektör
2.4 Vent-projektör Ändring 100 000 kr 100 000 kr
2.5 El-projektör
2.6 Brandkonsult
2.7 Landskapsprojektering
2.8 Kopiering

3 Övriga konsulter
3.1 Miljökonsult (miljöinventering + rivningsplan) 25 000 kr 25 000 kr

4 Produktion
4.1 Markentr tillfällig lösning inkl yttre VA och El + tillgängl. mm (Utgår) 0 kr
4.2 Markentr inkl yttre VA, fjärrvärme och El,  (Modulbyggnation) Ingår i TE 0 kr
4.3 Framdragning fjärrvärme, elkraft och vatten från befintlig byggnad + portal 150 000 kr
4.4 Rivningsentreprenad Ingår i TE 0 kr
4.5 Modulentreprenad 4 900 000 kr
4.6 Etableringskostnad 650 000 kr
4.7 Hyra med köpotionsrätt (2 kvartalshyror á 153 000 kr) (Utgår) 0 kr 5 700 000 kr

Budgetreserv c:a 5% ( 6 270 000 kr ) Ändrad 313 500 kr
Summa Budget 6 583 500 kr

   Div projekteringsarb

Upprättad av Bertil Friberg, Tema projektledare


